

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы



Утверждено
 приказом директора средней школы № 59
 от 10.11.2021г. № 01-10/394
 _____ Г.Л. Квитницкая

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Декабрь 2021 года	Директор, заместитель директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май-июнь, ежегодно с 2022 года	Заместитель директора по УВР, классные руководители 1 классов	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
3	Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных	Май, ежегодно с 2022 – 2025 гг.	Заместитель директора по УВР, классные	Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО

	обучению по новым ФГОС ООО		руководители классов	4	
4	Проведение классных родительских собраний в 5-9 классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	ежегодно с 2023 года	Заместитель директора по УВР, классные руководители 5-9 классов		Протоколы классных родительских собраний в 5-9 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком (пед.совет)	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР		Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021 года	Директор, заместитель директора по УВР		Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь, 2021 Июнь, 2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ		Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 гг	Заместитель директора по УВР, заведующая		Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение

	реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников		библиотекой	образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ноябрь 2021 г. – апрель 2022 г.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г. – июнь 2022 г.	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Договоры о сетевом взаимодействии
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных	В течение всего периода с 2021–2027	Директор, заместитель директора по УВР,	Пакет документов по сетевому взаимодействию

	отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО		заместитель директора по ВР	
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	В течение всего периода	Директор	Протоколы заседаний

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагогический коллектив	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Ноябрь - декабрь 2021 г.	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 г.	Директор	Устав образовательной организации

17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – июнь 2022 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Директор	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.04.2022 (приказ 01-10/389 от 08.11.2021 г.)	Директор, заместитель директора по УВР, ВР, руководитель МО учителей начальных классов	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.06.2022г. (приказ 01-10/389 от 08.11.2021 г.)	Директор, заместитель директора по УВР, ВР, руководители предметных МО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы (при необходимости)

	формирования УУД, программы коррекционной работы (при необходимости), в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО (при наличии), на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 г.	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО (при наличии)
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: - для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год - для 9 классов на 2026-2027 учебный год	До 30.06, ежегодно	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам,	До 30 августа, ежегодно	Директор, заместители директора по УВР,	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для

	учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		ВР, руководители МО, педагогический коллектив школы и ЦДО	1-х и 5-х классов
24	Утверждение списка учебников для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
25	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022 г.	Директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями (законными представителями) обучающихся
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 г.	Директор, заместители директора по УВР, ВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

27	Разработка/корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 г.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
28	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
29	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Руководители школьных МО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
30	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
31	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	НОО и ФГОС ООО			
32	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
33	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
34	Формирование плана ВПШ в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	План ВПШ на учебный год. Аналитические справки по итогам ВПШ
35	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Диагностика образовательных потребностей и	Январь 2022г., ежегодно в период с 2022 по	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог,	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2027 гг.	руководители МО	
38	Посталтная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 гг.	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
40	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.		Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
41	Информирование родительской общественности	в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.		Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

	о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
42	Изучение мнений родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, и формирование и представление результатов	Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг.		Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
Находится в стадии разработки				
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
Находится в стадии разработки				